

GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA – INFORME DE ESTADO DE 2021

Visión general de las actividades del Grupo de trabajo para 2021

Durante 2021, la Secretaría de ICCAT continuó avanzando en el progreso del desarrollo del Sistema de gestión on line integrado (IOMS), finalizando la fase 1 (base de datos de IOMS, aplicación principal del IOMS, e informe anual Parte I/Anexo 1 y Parte II/sección 3 del IOMS). La versión más actualizada del IOMS se metió en producción y se anunció en la Circular ICCAT # 5773/21. En dicha Circular, se instaba a las CPC de ICCAT a utilizar el IOMS para enviar la Parte I/Anexo 1 y Parte II/sección 3 del informe anual de 2021. Antes de finales de septiembre de 2021, tres CPC presentaron la Parte II/Anexo I y cuatro CPC presentaron la Parte II/Sección 3 del Informe anual de 2021 utilizando el IOMS con el apoyo de la Secretaría. La Secretaría está considerando otras mejoras, lo que incluye respuestas estándar adicionales para campos de datos específicos, con el fin de resolver algunos problemas identificados durante este año experimental.

El Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación online se reunió virtualmente el 16-18 de febrero de 2021 para examinar los progresos en el desarrollo del IOMS y realizar comentarios sobre la continuación de su desarrollo y el inicio en la producción. El informe de la reunión está disponible como [COC-306/21](#). Con la fase 1 finalizada, el Grupo de trabajo aprobó las actividades de las fases 2 y 3 en orden prioritario¹:

Fase 2:

- Sistema de ayuda dinámico.
- Módulo 1: Gestor del registro de buques.
- Módulo 2: Gestor de la autorización portuaria.
- Taller de formación.

La Fase 3 se iniciará en junio de 2022:

- Módulo 1: Gestor de capturas nominales de Tarea 1.
- Módulo 2: Gestor de tablas de cumplimiento.
- Módulo 3: Gestor de documentos estadísticos (pez espada y patudo).
- Módulo 4: Gestor de capturas (semanales y mensuales) de atún rojo.

El equipo de desarrollo del IOMS está ahora continuando con el trabajo de la fase 2 tal y como acordó el Grupo de trabajo y se describe en su plan de trabajo revisado (**Apéndice 1**). Desde marzo de 2021, la lista de errores identificados y mejoras propuestas ha sido abordada por la Secretaría y el IOMS salió en producción tal y como estaba previsto (1 de agosto de 2021). Desde la presentación del IOMS, la Secretaría ha estado trabajando con las CPC para integrar en el IOMS los informes anuales de 2021 (Parte I/Anexo 1 y Parte II/sección 3) presentados en Word. La Secretaría está también actualizando los informes anuales de 2018, 2019 y 2020 para cargarlos en el IOMS. Esta tarea ha sufrido algún retraso debido a la complejidad de transformar antiguas estructuras de los informes anuales en las estructuras actuales del IOMS. Se prevé que ambas tareas se realicen durante la reunión anual de la Comisión de 2021.

El Grupo de trabajo propuso revocar y sustituir la *Recomendación de ICCAT para continuar el desarrollo de un sistema de comunicación online* [Rec. 19-12] [véase el COC_313/2021] para permitir que el Grupo de trabajo continúe activo y que continúe su trabajo identificado en su plan de trabajo, hasta que la Comisión decida otra cosa.

¹ NOTA: Un error en el texto del punto 7 del Informe del GT TOR ([COC-306/21](#)) colocaba incorrectamente el módulo de autorización en puerto en la fase 3. Se producirá en la fase 2, tal y como se identifica correctamente en el plan de trabajo, en el Anexo 3 del informe y en el **Apéndice 1** de este documento.

Presupuesto propuesto para 2022-2023

Durante la 26ª Reunión ordinaria de la Comisión de 2019, la Comisión acordó facilitar financiación para el desarrollo continuo en 2020-2021 del IOMS, en coherencia con la recomendación del Grupo de trabajo sobre comunicación on line. Este punto ha sido de nuevo incluido en el proyecto de presupuesto ordinario de 2022-2023 de la Comisión, que la Secretaría circuló el 28 de julio de 2021. El STACFAD abordará este punto y en el **Apéndice 2** se incluyen detalles adicionales para el desarrollo de la fase 3.

Apéndice 1

Plan de trabajo revisado del IOMS, que cubre las fases de desarrollo en curso y futuras

Fase	Prioridad	Módulo/ Tarea	Descripción	Requisitos relacionados con los datos	Estado de desarrollo	Fecha de referencia de finalización	Presupuesto	Comentarios
1	1	Módulo	Principal de IOMS /base de datos	n/a	COMPLETA	1 de agosto de 2021	COM	Completada (Solo bajo mantenimiento general del IOMS)
1	2	Módulo	Informe anual IOMS (Parte II/Sección 3, Parte I /Anexo 1)	S:GEN01, M:GEN01	COMPLETA	1 de agosto de 2021	COM	Completada (Solo bajo mantenimiento general del IOMS)
1	3	Tareas	IOMS en producción		COMPLETA	1 de agosto de 2021	COM	Completada (Solo bajo mantenimiento general del IOMS)
1	1	Tareas	Taller de formación		n/a	TBD	COM	Aplazado a 2022 (para más discusiones por parte del GT TOR en 2022)
2	1	Módulo	Sistema de ayuda dinámico (módulo)	n/a	Implementación/ contenido	31 de marzo de 2022	CPC	12 meses
2	1	Módulo	Gestor de buques ICCAT	Hasta 21 requisitos en cuanto a datos (registro de buques, 11 listas de autorización, buques de transporte,	Diseño/implementación	31 de marzo de 2022	COM	Reinicio oct./2021 (6-meses desarrollo.). Requerirá tiempo adicional, dependiendo de las funcionalidades prioritizadas (a decidir por el GT-TOR en 2022).

Fase	Prioridad	Módulo/ Tarea	Descripción	Requisitos relacionados con los datos	Estado de desarrollo	Fecha de referencia de finalización	Presupuesto	Comentarios
				acuerdos de fletamento, autorizaciones de transbordo, actividad del año previo, etc.)				
2	2	Módulo	Gestor de puertos	M:BFT21 M:SWO10	Análisis	31 de mayo de 2022	COM	Planificado (2 meses desarrollo)
2	1	Tareas	Sesiones del taller		n/a	TBD	COM	Planificado (para el registro de buques en producción).
3	1	Módulo	Gestor de T1NC (capturas nominales)	S: GEN03	Planificando			Inicio (dependiendo del estudio sobre el tiempo requerido)
3	2	Módulo	Gestor de las tablas de cumplimiento	M:GEN03	Planificando			Inicio (dependiendo del estudio sobre el tiempo requerido)
3	3	Módulo	Programas SDP (SWO, BET)	M:TRO06, M:SWO01	Planificando			Posible aplazamiento a la fase 4 (dependiendo del módulo gestor de buques)
3	4	Módulo	Gestor de informes semanales y mensuales de atún rojo (BFT)	M:BFT22, M:BFT23 (M:TRO14 semanal BET)	Planificando			Posiblemente aplazamiento a la fase 4 (Dependiendo del módulo gestor de buques)
4	Fases/tareas futuras a determinar/proponer por el WG-TOR.					

Información sobre el desarrollo de la fase 3 del IOMS planificada para el periodo de dos años 2022-2023

Table 1. Descripción de los proyectos (módulos, mejoras, tareas) planificados para la fase 3 del IOMS.

<i>Proyecto</i>	<i>Resultado propuesto</i>	<i>Plazo indicativo</i>
Módulo 1 - Gestor de capturas nominales de Tarea 1 (T1NC)	Para manejar los envíos de las CPC de las capturas nominales de Tarea 1 (T1NC, las estimaciones anuales de capturas totales en peso vivo, los descartes de ejemplares muertos, los descartes de ejemplares vivos y las capturas de BFT vivo transferidas a granjas. Se facilitará información en formatos estándar).	8 meses
Módulo 2 - Gestor de tablas de cumplimiento	Para gestionar información sobre las tablas de información sobre cumplimiento (M:GEN03), respecto a las capturas del último año, con saldos y cuota ajustada cuando proceda, así como el porcentaje de peces de talla inferior a la regulada y excesos-remanentes de captura. Se facilitará información en formatos estándar.	5 meses
Módulo 3 - Programas de documento estadístico (SDP) para SWO y BET	Para recopilar y administrar los envíos del programa de documento estadístico semestrales de datos de importación.	4 meses
Módulo 4 - Gestor de informes semanales y mensuales de atún rojo (BFT)	Para gestionar los envíos de las CPC de informes de captura semanales y mensuales de atún rojo.	7 meses

Tabla 2. Estimaciones del presupuesto consolidado para el desarrollo de la fase 3 del IOMS.

<i>Componente de trabajo</i>	<i>Tiempo de desarrollo (meses)</i>	<i>Coste estimado (€)</i>
Módulo 1	8	110.000
Módulo 2	5	70.000
Módulo 3	4	55.000
Módulo 4	7	100.000
Prueba e integración	*	25.300
Infraestructura	*	25.800
Creación de capacidad	**	23.500
Total	24	409.600

* Indica trabajo continuo durante el ciclo presupuestario 2022-2023.

** El Grupo de trabajo identificará actividades específicas como formaciones, manuales, webinarios, etc. en 2022.

El presupuesto para 2024/2025 (fase 4 del IOMS y posterior) se presentará en 2023, junto con una lista de prioridades para el continuo desarrollo de módulos de comunicación.