

**GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉLABORATION D'UN SYSTÈME DE DÉCLARATION EN LIGNE  
RAPPORT DE SITUATION DE 2020**

*(Document présenté par la Présidente intérimaire du Groupe de travail  
sur les technologies de déclaration en ligne)*

**Présentation des activités du Groupe de travail en 2020**

Le Groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne (WG-TOR) devait se réunir pendant la période intersessions les 8 et 9 mai 2020 au siège du Secrétariat de l'ICCAT à Madrid pour continuer à faire avancer le développement du système intégré de gestion en ligne (IOMS) en vue de présenter à la Commission, pour examen, un prototype du système en relation avec cette première phase en 2020. Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, la réunion intersessions a été reportée et n'a pas encore été reprogrammée.

Malgré le report de la réunion intersessions prévue du WG-TOR, le Secrétariat de l'ICCAT a continué à progresser dans le développement de l'IOMS. La phase 1 de l'IOMS est considérée comme achevée et attend la révision par le WG-TOR pour une approbation finale par la Commission. La phase 1 comprenait la création et le développement de la base de données de l'IOMS, de l'application centrale de l'IOMS et du rapport annuel de l'IOMS, partie II/section 3. La version la plus récente de l'IOMS a été déployée dans l'infrastructure en nuage de l'ICCAT (<https://ioms.iccat.int>) et a été utilisée comme "prototype fonctionnel" à des fins d'essai et de démonstration. En outre, l'équipe de développement de l'IOMS est passée aux premières étapes de la phase 2 qui comprendra quatre applications/modules web principaux : a) gestionnaire de navires de l'ICCAT ; b) gestionnaire de ports ; c) gestionnaire de rapports hebdomadaires et mensuels sur le thon rouge ; d) gestionnaire de programmes de documents statistiques (BET, SWO). Des détails supplémentaires sur l'état actuel et les prochaines étapes prévues pour le développement technique sont décrits à l'**appendice 1**.

En 2020 également, Mme Oriana Villar (États-Unis) a démissionné de la présidence du WG-TOR. Le WG-TOR a convenu que Mme Terra Lederhouse (États-Unis) assurerait la présidence par intérim du Groupe jusqu'à ce que celui-ci puisse se réunir pour choisir un nouveau président parmi ses membres, conformément au paragraphe 5 de la Rec. 16-19.

**Prochaines étapes pour le WG-TOR :**

1. Tester le prototype fonctionnel de la phase 1 de l'IOMS et identifier les améliorations possibles. Il est proposé que ces essais puissent être effectués virtuellement par les membres individuels du WG-TOR et que les améliorations soient communiquées au Secrétariat par correspondance.
2. Reprogrammer la réunion intersessions du WG-TOR 2020 pour le début de 2021 afin de :
  - a) Recevoir un état d'avancement de la phase 1 de l'IOMS.
    - i. Nouvelles fonctionnalités et principales corrections après les tests.
    - ii. Approbation du déploiement de la phase 1 de l'IOMS dans la production.
  - b) Plan de travail pour la phase 2 de l'IOMS.
    - i. Principaux modules et exigences concernés.
    - ii. Feuille de route.
    - iii. Travaux intersessions.
  - c) Choisir un nouveau président parmi les membres du WG-TOR.
3. Achever les améliorations nécessaires et les présenter à la Commission en 2021.