

Original: inglés

## INFORME DE LOS PROGRESOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL eBCD

*(Presentado por la Secretaría)*

Dada la actual pandemia mundial, no se celebró ninguna reunión del Grupo de trabajo técnico en 2020, por lo que hay poco de lo que informar.

Algunos desarrollos pendientes fueron completados por TRAGSA, mientras que otros están todavía en curso, pero TRAGSA ha confirmado que estos se completarán antes de finales de año. Véase en el Anexo 1 con un informe sobre el estado del eBCD presentado por TRAGSA.

De acuerdo con el presupuesto adoptado por el STACFAD en 2019, la Secretaría contrató un Full Stack Developer, el Sr. Javier Martínez, quien se unió a la Secretaría en junio de 2020. El Sr. Martínez está actualmente familiarizándose con la base de datos del eBCD, así como ayudando a resolver algunos problemas de apoyo al usuario.

Con miras al próximo año, TRAGSA está examinando actualmente las opciones más seguras para compartir el acceso a la base de datos y promover canales de comunicación más fluidos entre el personal técnico de ambas organizaciones, con miras a una asimilación gradual de algunas tareas por parte de ICCAT sin la intervención directa de TRAGSA. A este respecto, se ha acordado con TRAGSA una reducción muy pequeña del apoyo a los usuarios para 2021, ya que algunas de las tareas que se están llevando a cabo actualmente pueden ser realizadas ahora por la Secretaría. Esta reducción sólo será efectiva nueve meses al año, para asegurar un servicio completo durante el próximo año de pesca hasta que este acuerdo pueda ser evaluado, y posiblemente reevaluado para 2022.