

PLE_108_REV/2024

[18/11/2024 8:30](#)~~[18/11/2024 8:02](#)~~

Original : anglais

Feuille de route révisée pour les processus de la MSE de l'ICCAT adoptée par la Commission en 2023 et révisée par le SCRS en 2024

Ce calendrier est destiné à guider le développement de stratégies de capture pour les stocks prioritaires identifiés dans la *Recommandation de l'ICCAT sur le développement de règles de contrôle de l'exploitation et d'une évaluation de la stratégie de gestion (Rec. 15-07)* (germon de l'Atlantique Nord, espadon de l'Atlantique Nord, thon rouge de l'Atlantique Est et Ouest et thonidés tropicaux). Il s'appuie sur la feuille de route initiale qui a été annexée au rapport de la réunion annuelle de 2016, qui a été révisée régulièrement sur la base de l'avis du SCRS et des décisions de la Commission. Il prévoit des délais ambitieux susceptibles d'être révisés et devrait être considéré conjointement avec le calendrier des évaluations de stocks que le SCRS révisé chaque année. En raison de l'importance du dialogue interdisciplinaire qui peut être nécessaire, des réunions intersessions des Sous-commissions et/ou des réunions du Groupe de travail permanent dédié au dialogue entre halieutes et gestionnaires des pêcheries (SWGSM) seront nécessaires. Toutefois, le calendrier exact de présentation dépend du financement, de l'établissement des priorités et des autres travaux de la Commission et du SCRS. Les tâches sont divisées en quatre catégories : intersessions de la Commission, développement par le SCRS, mise en œuvre par le SCRS et Commission lors de sa réunion annuelle. Le tableau ci-dessous contient les révisions suggérées par le SCRS lors de sa séance plénière pour examen par la Commission. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est indiqué par [...].

		Germon du Nord	Thon rouge	Espadon du Nord	Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)	Listao de l'Ouest
2023*	Intersessions de la Commission		<p>La COMM (Sous-commission 2) a élaboré un protocole de circonstances exceptionnelles par le biais d'un processus de consultation itératif avec le SCRS qui prévoit, entre autres des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire.</p>	<p>La COMM (Sous-commission 4) s'est réunie pendant la période intersessions (mars, juin, octobre), avec la participation du SCRS, afin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> discuter des CMP, des objectifs de gestion opérationnelle et des indicateurs de performance affiner la ou les CMP ; recommander des objectifs de gestion opérationnels et identifier des indicateurs de performance. <p>Des réunions des Ambassadeurs ont eu lieu en juin et octobre.</p>	<p>La COMM (Sous-commission 1) dialoguera avec le SCRS sur les objectifs de gestion et les indicateurs de performance à utiliser pour la MSE pour les thonidés tropicaux.</p>	<p>La COMM (Sous-commission 1) s'est réunie pendant la période intersessions (mai et octobre) avec la participation du SCRS afin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> recommander des objectifs de gestion opérationnels finaux et définir des indicateurs de performance examiner les CMP finales.

		Germon du Nord	Thon rouge	Espadon du Nord	Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)	Listao de l'Ouest
2023*	Développement par le SCRS	Le SCRS lancera un examen indépendant par des pairs du processus de MSE.				
		<p>Nouveau cas de référence SS3 développé pour le conditionnement futur des OM.</p> <p>Réexamen de la grille de référence et de la grille de robustesse des OM.</p>	<p>Le SCRS a fourni un avis final à la COMM (Sous-commission 2) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et l'inclusion dans le protocole sur les circonstances exceptionnelles qui sera élaboré par la Sous-commission 2, en consultation avec le SCRS.</p>	<p>Le SCRS a incorporé les commentaires de la COMM par le biais de la Sous-commission 4.</p>	<p>Le SCRS dressera une liste des principales sources d'incertitude à prendre en compte dans la MSE multi stocks pour les thonidés tropicaux.</p> <p>Développement de modèles opérationnels et de modèles d'erreur d'observation.</p> <p>Des ateliers de renforcement des capacités ont eu lieu.</p>	<p>Le SCRS a fait des progrès dans les travaux sur la MSE du listao de l'Ouest, en incorporant les commentaires de la COMM par le biais de la Sous-commission 1 (PA1).</p>
	Mise en œuvre par le SCRS	<p>Le SCRS a effectué une évaluation afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock</p> <p>Le SCRS a évalué l'existence de circonstances exceptionnelles.</p>	<p>Le SCRS a évalué l'existence de circonstances exceptionnelles en tenant compte, dans la mesure du possible, de la dernière version du protocole de circonstances exceptionnelles fournie au SCRS avant le 1er septembre 2023.</p>			

		Germon du Nord	Thon rouge	Espadon du Nord	Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)	Listao de l'Ouest
2023*	Réunion annuelle de la COMM	<p>La Commission a continué à utiliser la MP pour établir le TAC de 2024-2026 à sa réunion annuelle, sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP.</p> <p>[...]</p>	<p>La COMM a adopté adoptera le protocole de circonstances exceptionnelles en tant que nouvelle annexe de la MP (Rec. 23-07/Rec. 22-09).</p>	<p>La COMM a révisé les résultats actualisés.</p>		<p>La COMM a examiné les résultats mis à jour sur les performances des CMP.</p>
2024*	Intersessions de la Commission			<p>[...]</p> <p><u>La COMM (PA4) s'est réunie pendant la période intersessions (octobre), avec la participation du SCRS, afin d'examiner et de discuter des CMP mises à jour et des résultats, et de discuter des objectifs de gestion opérationnels et du calendrier de mise en œuvre de la MP.</u></p> <p><u>La réunion des ambassadeurs s'est tenue en octobre.</u></p>	<p>[...]</p>	<p><u>Le SCRS a présenté présentera une recommandation relative aux CMP à la COMM (Sous-commission 1) afin de :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - examiner les CMP finales. <p>[...]</p> <p><u>La réunion des ambassadeurs s'est tenue en octobre.</u></p>

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: Left: 0 cm

<p>2024*</p>	<p>Développement par le SCRS</p>	<p>Le SCRS a <u>commencé à élaborer</u> une grille de référence et de robustesse reposant des OM sur Stock Synthesis dans le cadre d'une nouvelle MSE.</p> <p>Le SCRS a <u>commencé à apporter des améliorations</u> au modèle d'erreur d'observation en incorporant les propriétés statistiques des valeurs résiduelles de la CPUE.</p> <p>Le SCRS a <u>testé de manière préliminaire</u> la MP adoptée concernant la nouvelle grille d'incertitude de référence.</p> <p>Le SCRS a <u>examiné les impacts du changement climatique</u> sur le germon afin de les prendre en considération dans les tests de robustesse.</p>	<p>Le SCRS a <u>mis à jour, a examiné et a approuvé</u> l'indice combiné.</p> <p>Le SCRS a <u>examiné et a approuvé</u> les projections et les performances de la CMP à la lumière de l'indice combiné mis à jour.</p> <p>Le SCRS a <u>testé</u> l'effet des décalages de données de deux ans sur les performances de la CMP.</p> <p>[...]</p> <p>Le SCRS a <u>poursuivi</u> l'élaboration de scénarios de robustesse.</p>	<p>Le SCRS a <u>procédé à procédera</u> à une évaluation du stock d'albacore.</p> <p>[...]</p> <p><u>Examen externe par des pairs des modèles d'observation et des modèles opérationnels.</u></p> <p><u>Premier développement des MP potentielles et tests des MP.</u></p> <p>Réunions du groupe technique sur la MSE.</p> <p>[...]</p> <p><u>Le SCRS a commencé commencera</u> à développer du matériel éducatif pour expliquer comment les trois espèces interagissent dans le MSE proposée, et</p> <p><u>Déterminer-déterminer</u> les informations dont le SCRS a besoin de la part de la Sous-commission 1 afin de commencer à construire et à tester les modèles opérationnels, y compris des ateliers de</p>	<p>[...]</p> <p>Les indices d'abondance suivants <u>ont été devraient être</u> mis à jour en utilisant les données jusqu'en <u>2022, 2023, si possible</u> en conservant la structure du modèle de ces indices telle qu'elle a été utilisée dans l'évaluation du stock de listao de l'Ouest de 2022 : canneurs du Brésil, actuels, ligneurs du Brésil, senneurs du Venezuela et palangriers des États-Unis.</p> <p>[...]</p> <p><u>Le SCRS développera des scénarios de changement climatique pour tester la robustesse des MP.</u></p> <p>Le SCRS a <u>élaboréera</u> et <u>proposéera</u> un calendrier de réalisation des mises à jour et les révisions de la MSE pour le listao de l'Ouest.</p>
--------------	----------------------------------	--	--	---	---

Formatted: Not Highlight

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
					<u>renforcement des capacités.</u>	
	Mise en œuvre par le SCRS	Le SCRS a évalué l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.	Le SCRS a évalué l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.	[...] [...]	Examen externe par les pairs des modèles d'observation et des modèles opérationnels. Premier développement des MP potentielles et tests des MP. Le SCRS élaborera du matériel éducatif clair pour expliquer comment les 3 espèces interagissent dans la MSE proposée et quelles sont les informations dont le SCRS a besoin de la part de la Sous-commission 1 afin de commencer à construire et à tester les modèles opérationnels, y compris des ateliers de renforcement des capacités.	[...]

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
	Réunion annuelle de la COMM			<p>La COMM a adopté era une MP, mettant en œuvre un compis le TAC pour 2025-2027.</p> <p>[...]</p>	<p><u>La COMM a adopté des objectifs provisoires de gestion opérationnelle à la réunion annuelle.</u></p>	<p>La COMM examinera l'évaluation finale adopté des CMP et adoptera une MP à la réunion annuelle.</p>

2025	Intersessions de la Commission			<p>La COMM (Sous-commission 4) élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles par le biais d'un processus de consultation itératif avec le SCRS qui prévoit, entre autres, que des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire</p>	<p>La COMM (Sous-commission 1) développera des objectifs de gestion opérationnels initiaux pour la MSE de thonidés tropicaux multi stocks. La Sous-commission 1 fournira également des orientations au SCRS sur la façon de gérer : les compromis concernant la production des espèces ; les changements dans l'effort au fil du temps ; les changements dans l'utilisation des engins au fil du temps ; les changements dans les périodes de fermeture au fil du temps ; et les allocations variables au fil du temps (et donc les changements dans l'effort géospatial et le type d'engin au fil du temps).</p> <p>La COMM (Sous-commission 1) se réunira pendant la période intersessions, avec la participation du SCRS, pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - discuter des CMP, 	<p>Le SCRS élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles dans le cadre d'un processus de consultation itératif fournissant, entre autres, des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire.</p> <p>Une réunion des ambassadeurs aura lieu.</p>
------	--------------------------------	--	--	--	--	--

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
2025					<p>des objectifs de gestion opérationnels et des indicateurs de performance ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - affiner le(s) CMP ; - recommander les objectifs de gestion opérationnels finaux et identifier les indicateurs de performance. <p>Les réunions des ambassadeurs auront lieu.</p>	

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
	Développement par le SCRS	<p><u>Le SCRS finalisera la grille de référence et de robustesse des OM sur la base de Stock Synthesis dans le cadre d'une nouvelle MSE.</u></p> <p><u>Le SCRS finalisera l'amélioration du modèle d'erreur d'observation.</u></p> <p><u>Le SCRS testera la MP adoptée sur la nouvelle grille d'incertitude de référence.</u></p> <p>Le SCRS testera des MP potentielles alternatives (par exemple basées sur le modèle de JABBA ou empiriques).</p>		<p><u>Le SCRS formulera un avis final à la COMM (Sous-commission 4) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et d'inclusion dans le protocole sur les circonstances exceptionnelles qui sera élaboré par la Sous-commission 4, en consultation avec le SCRS.</u></p> <p><u>Le SCRS poursuivra l'élaboration de scénarios de robustesse, conformément à la demande de la COMM.</u></p>	<p>Le SCRS finalisera les résultats de la MSE, en intégrant le retour d'information de la Commission par l'intermédiaire de la Sous-commission 1.</p>	<p><u>Le SCRS terminera les résultats de la MSE, en incorporant les commentaires de la COMM par l'intermédiaire de la Sous-commission 1.</u></p> <p>Le SCRS élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles des scénarios de changement climatique pour tester la robustesse des MP.</p>

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
Mise en œuvre par le SCRS		Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.	Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles, conformément au protocole de circonstances exceptionnelles. <u>Le SCRS fournira le TAC au titre de 2026-2027 au moyen de la MP</u>	<u>Si un protocole de circonstances exceptionnelles final est prêt bien avant la réunion annuelle du SCRS, le SCRS</u> évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément à ce protocole.		Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.
Réunion annuelle de la COMM			La COMM continuera à utiliser les MP pour établir le TAC selon le calendrier prédéterminé défini lors de l'établissement de la MP.	<u>La COMM adoptera le protocole de circonstances exceptionnelles</u>	La COMM adoptera une MP, incluant les TAC.	<u>La COMM envisagera l'évaluation finale des CMP et adoptera une MP, incluant les TAC, à la réunion annuelle.</u>

Formatted: Font: Cambria, 10 pt, French (France)

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: Cambria, 10 pt, French (France)

Formatted: Left

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
2026 et au-delà*	Intersessions de la Commission	La Sous-commission 2 fournira au SCRS des orientations sur les objectifs de gestion mis à jour et les statistiques de performance.			[...]	<u>En 2026, le SCRS élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles par le biais d'un processus de consultation itératif qui prévoit, entre autres, des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire.</u>
2026 et au-delà*	Développement par le SCRS	Le SCRS testera des MP potentielles alternatives (par exemple basées sur le <u>modèle</u> JABBA ou empiriques). Le SCRS achèvera la nouvelle MSE en 2026.	Le SCRS examinera la MP en 2027-2028, comme défini dans la <u>Rec. 22-09</u> .	Le SCRS révisera la MP <u>dans le cadre d'un calendrier prédéterminé, tel que défini par la COMM.</u>	Le SCRS fournira un avis final à la COMM (Sous-commission 1) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et d'inclusion dans le protocole sur les circonstances exceptionnelles qui sera élaboré par la Sous-commission 1, en consultation avec le SCRS.	<u>En 2026, le SCRS fournira un avis final à la COMM (PA1) sur les critères de détermination des circonstances exceptionnelles et l'inclusion dans le protocole des circonstances exceptionnelles qui sera développé par la Sous-commission 1 en consultation avec le SCRS.</u>

Formatted: Font: Cambria, 10 pt, French (France)

Formatted: Justified

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

Formatted: French (France)

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
	Mise en œuvre par le SCRS	<p>Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.</p> <p>Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock.</p>	<p>Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.</p> <p>Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock.</p>	<p>Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.</p> <p>Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock.</p>	<p><u>Le SCRS élaborera un protocole de circonstances exceptionnelles dans le cadre d'un processus de consultation itératif fournissant, entre autres, des orientations sur une série de réponses de gestion appropriées si ces circonstances exceptionnelles venaient à se produire.</u></p> <p>Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles (2027).</p> <p>Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock.</p>	<p>Le SCRS évaluera l'existence de circonstances exceptionnelles conformément au protocole de circonstances exceptionnelles.</p> <p>Le SCRS effectuera des évaluations périodiques afin de s'assurer que les conditions prises en compte dans les tests des MP sont toujours applicables au stock.</p>

		<i>Germon du Nord</i>	<i>Thon rouge</i>	<i>Espadon du Nord</i>	<i>Thonidés tropicaux (BET, YFT, SKJ de l'Est)</i>	<i>Listao de l'Ouest</i>
2026 et au-delà*	Commission lors de sa réunion annuelle	<p>La COMM continuera à utiliser les MP pour établir les mesures de gestion selon le calendrier prédéterminé défini lors de l'établissement de la MP.</p> <p>En vertu de la Rec. 21-04, la COMM envisagera l'adoption d'une nouvelle MP en 2026.</p>	<p>La COMM continuera à utiliser les MP pour établir le TAC selon le calendrier prédéterminé défini lors de l'établissement de la MP.</p> <p>La COMM examinera la MP en 2028.</p>	<p>La COMM continuera à utiliser la MP pour établir le TAC sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP.</p>	<p>La COMM adoptera une MP, dont les TAC.</p> <p>La COMM adoptera le protocole de circonstances exceptionnelles en <u>2027</u> en tant que nouvelle annexe de la MP.</p> <p>La COMM continuera à utiliser la MP pour établir les TAC sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP.</p>	<p>La COMM continuera à utiliser la MP pour établir le TAC sur le calendrier prédéterminé pour l'établissement de la MP.</p>

* Il est postulé que le plan de travail est accompli comme décrit.

LISTE DES ACRONYMES :

BET=thon obèse

BFT=thon rouge

COMM = Commission

CMP = Procédure de gestion potentielle

HCR=Règle de contrôle de l'exploitation

MP= Procédure de gestion

MSE= Évaluation de la stratégie de gestion

OM= Modèle opérationnel

SCRS= Comité permanent pour la recherche et les statistiques

TAC= Total de prises admissibles

TRO=thonidés tropicaux