

## Proyecto de hoja de ruta de la MSE para el atún blanco del sur

2025	Comisión en el periodo intersesiones	
	Desarrollo de SCRS	La Secretaría recopilará y compartirá los datos de captura necesarios para la <u>evaluación de stock</u> antes de abril según el plan de trabajo. El SCRS establecerá un equipo técnico de la MSE para el atún blanco del sur: [...] [...] [...]
	Implementación del SCRS	
	Comisión durante la reunión anual	<u>Se informará a la COM (Subcomisión 3) y proporcionará comentarios sobre el trabajo del SCRS.</u>
2026	Comisión en el periodo intersesiones	
	Desarrollo de SCRS	El SCRS llevará a cabo una evaluación de stock utilizando Stock Synthesis 3. <u>El SCRS llegará a un acuerdo sobre:</u> - <u>Las principales fuentes de incertidumbre que se tienen que considerar en la MSE;</u> - <u>La estructura del marco MSE;</u> - <u>Conjunto de modelos operativos de referencia y robustez;</u> [...] <u>El SCRS incorporará los comentarios de la COM/Subcomisión 3.</u>
	Implementación del SCRS	
	Comisión durante la reunión anual	<u>Se informará a la COM (Subcomisión 3) y proporcionará comentarios sobre el trabajo del SCRS.</u>
2027	Comisión en el periodo intersesiones	La COM (Subcomisión 3) en una reunión intersesiones <u>revisará el proyecto de resultados de la MSE</u> y reducirá la lista de CMP.
	Desarrollo de SCRS	<u>El SCRS condicionará los modelos operativos.</u> <u>El SCRS comenzará a probar los CMP.</u> <u>El SCRS incorporará los comentarios de la COM/Subcomisión 3</u>
	Implementación del SCRS	
	Comisión durante la reunión anual	La COM (Subcomisión 3) evaluará la <u>lista de los CMP.</u>
2028	Comisión en el periodo intersesiones	
	Desarrollo de SCRS	<u>El SCRS finalizará las pruebas de los CMP.</u> <u>El SCRS comunicará los resultados a la Subcomisión 3.</u>
	<u>Comisión durante la reunión anual</u>	<u>Asesorar al SCRS sobre cualquier cambio final.</u>

2029 y años posteriores	<u>Comisión en el periodo intersesiones</u>	
	<u>Desarrollo de SCRS</u>	El SCRS debatirá con la Subcomisión 3 sobre el camino a seguir para la selección final de MP. El SCRS desarrollará un protocolo de circunstancias excepcionales (ECP)
	<u>Comisión durante la reunión anual</u>	La COM (Subcomisión 3) adoptará un MP y ECP como nuevo Anexo en el MP.
	<u>Implementación del SCRS</u>	El SCRS evaluará la aplicación de circunstancias excepcionales, en la medida de lo posible.